
แผนงาน
งาน/

โครงกา
ร

รายการ วงเงิน (แผน) จัดหาโดย
วิธี

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา (ว/ด/ป)

ผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

  เลขที่สัญญา/ 
วันที่ลงนาม

สัญญา

การส่ง
มอบ/
คาดว่า
แล้ว
เสร็จ 

(ว/ด/ป)

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณ เงิน
สมทบ 

(ล้านบาท)

เป็นไ
ปตาม
แผน
 (/)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 
(/)

๑

ผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์
๑) ระบบโทรศัพท์ชุดควบคุมคอนโทรลหลักพร้อม
ซอฟต์แวร์   ๑ ระบบ

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ พิเศษ บจ.ทีจเีอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ เน็ตเวร์ิค

๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐      ซ.๑/๒๕๖๐ 
     ๑๙ ต.ค. ๕๙

๑๒๐ ว.  
 กพ. ๖๐

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
๒) จอรับภำพฟูลโดม ขนำดไม่ต  ำกวำ่ ๑๔.๕ เมตร ๑ 
ชุด

๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๑๒/๒๕๖๐  
๒๕ พ.ย. ๕๙

บจ.อินบัดเจท ๑๗,๙๙๗,๔๐๐.๐๐ ซ.๒/๒๕๖๐      
 ๒๖ ธ.ค. ๕๙

๓๖๐ ว. 
 ธ.ค. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) วทิยุสื อสำรย่ำน ๒๔๕ MHz  ๑๐ ชุด ๕๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงรำคำ หจก.รังสิตสื อสำร ๔๖,๙๗๓.๐๐ P.O.๐๐๒๕/๖๐ 

 ๒๖ ธ.ค. ๕๙
- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๔) ชิ้นงำนแสดงคุณสมบัติของแสงเลเซอร์ ๑ ชิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ   ๑๕/๒๕๖๐ 
 ๙ ธ.ค. ๕๙

บจ.ท-ีโบรส์ เอนจิ
เนียริ ง

๕๙๙,๕๐๐.๐๐  P.O.๐๐๕๖/๖๐
 ๒๓ ธ.ค. ๕๙

 ๒๗ ธ.ค.
 ๕๙

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
๕) ภำพยนตร์ท้องฟ้ำจ ำลองเคลื อนที  ๑ ชุด ๑,๒๐๐,๐๐.๐๐ พิเศษ บจ.อินบัดเจท ๙๘๙,๗๕๐.๐๐ P.O.๐๐๓๐/๖๐ ๖๐ ว. 

ม.ค. ๖๐
- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๒ ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง 
ผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

๑) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งรอบอำคำรพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑ งำน

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ     ๑/๒๕๖๐ 
     ๑๙ ต.ค.

๕๙

บจ. สกำย คอมเมอ
เชี ยล

๑,๖๐๙,๗๖๘.๐๐       จ.๒/๒๕๖๐
      ๑๔ ธ.ค. ๕๙

๖๐ ว. 
กพ. ๖๐

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๒) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแรงสูงและชุดรับ-ส่งไฟฟ้ำ
หลักพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวทิยำ ๑ งำน

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ ๑๐/๒๕๖๐  
๒๕ พ.ย. ๕๙

บจ. เค.ท.ี เทคนิค
คอลซัพพลำย

๑,๐๙๖,๗๕๐.๐๐     จ.๙/๒๕๖๐  
    ๓๐ ธ.ค. ๕๙

๖๐ ว. 
มี.ค. ๖๐

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๓) ติดฟิล์มนิรภัยที ประตู ผนังกระจกอำคำรพิพิธภัณฑ์
วทิยำศำสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวทิยำ ๑ งำน

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ ๑๓/๒๕๖๐  
๑ ธ.ค. ๕๙

บจ.สมำร์ทเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์

๓๘๔,๐๒๔.๖๖ จ.๔/๒๕๖๐     
 ๒๓ ธ.ค. ๕๙

๓๐ ว. 
ม.ค. ๖๐

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

๔) ติดฟิล์มกรองแสงที ผนังกระจกอำคำรพิพิธภัณฑ์
วทิยำศำสตร์ ๑ งำน

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ ๑๘/๒๕๖๐  
๑๓ ม.ค. ๖๐

บจ.สิบแสน บิวซิเนส  ๙๖๐,๓๕๗.๑๐ จ.๑๖/๒๕๖๐   
 ๙ ก.พ. ๖๐

๙๐ ว.  
พค. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งตรวจรับงำน

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ 
(แผน

ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จ้าง)

ปรับแผน/เพ่ิมแผน

ความคืบหน้า
ล าดั
บที่

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผน/ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

ค่าครุภัณฑ์



แผนงาน
งาน/

โครงกา
ร

รายการ วงเงิน (แผน) จัดหาโดย
วิธี

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา (ว/ด/ป)

ผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

  เลขที่สัญญา/ 
วันที่ลงนาม

สัญญา

การส่ง
มอบ/
คาดว่า
แล้ว
เสร็จ 

(ว/ด/ป)

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณ เงิน
สมทบ 

(ล้านบาท)

เป็นไ
ปตาม
แผน
 (/)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 
(/)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ 
(แผน

ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จ้าง)

ปรับแผน/เพ่ิมแผน

ความคืบหน้า
ล าดั
บที่

แผน/ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

๕) ซ่อมแซมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้พิพิธภัณฑ์
วทิยำศำสตร์ ๑ งำน

๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๙/๒๕๖๐  
๒๕ พ.ย.๕๙

บจ. เค.ท.ีเทคนิคคอ
ลซัพพลำย

๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ จ.๑๑/๒๕๖๐  
๓๐ ธ.ค. ๕๙

๑๒๐ ว. 
พ.ค. ๖๐

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
๖) ปรับปรุงคลังวตัถุตัวอย่ำงพิพิธภัณฑ์วทิยำศำสตร์ ๑
 งำน

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๑๔/๒๕๕๙  
๘ ธ.ค. ๕๙

บจ. เอส บิวท์เดอร์ ๑๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ จ.๑๓/๒๕๖๐  
๓๐ ธ.ค. ๕๙

๒๔๐ ว. 
ก.ย. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
๗) งำนระบบอำคำรปฏิบัติกำร Taxidermy ๑ งำน ๓,๖๘๘,๖๐๐.๐๐ วธิพีิเศษ 

(จำ้ง
เพิ มเติม)

บจ.เอเอส เวลิด์ ๓,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ จ.๖/๒๕๖๐ ๒๗ 
ธ.ค. ๕๙

๑๘๐ ว. 
ส.ค. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

๘) สร้ำงนิทรรศกำรหมุนเวยีนเรื องข้ำว ๑ งำน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ พิเศษ มทร.ธญับุรี ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ จ. ๑๔/๒๕๖๐  
๓๐ ธ.ค. ๕๙

๑๕๐ว. 
พ.ค. ๖๐

- ส่งมอบงำนงวดที  ๑ คร้ัง
ที  ๒ เมื อ ๒๙ พ.ค. ๖๐ 

และอยู่ระหวำ่งกำร
พิจำรณำตรวจรับงำน

๙) ค่ำก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำร Taxidermy ๑ หลัง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ พิเศษ บ.เอ เอสเวลิด์ จ ำกัด ๒๙,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ จ.๒๒/๒๕๕๙  
๒๙ เม.ย. ๕๙

๓๖๐ ว. - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

    งบประมำณทั้งส้ิน              ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-
    ปี ๒๕๕๘ ต้ังงบประมำณ  (คืนงบประมำณ)
    ปี ๒๕๕๙ ต้ังงบประมำณ  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-
    ปี ๒๕๖๐ ต้ังงบประมำณ  -
    ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมำณ  ๖,๐๐๐,๐๐๐.-

กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐) ออกแบบนิทรรศกำรเรื อง Ananlog vs. Digital 
๑ งำน

๖๐๐,๐๐๐,๐๐ ตกลง บจ.สตูดิโอ มหัศจรรย์ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ AVS.๓/๒๕๖๐
๑๙ ธ.ค. ๕๙

๑๕๐ ว. 
เม.ย. ๖๐
 * ไม่นับ

รวม
ระยะเวลำ
ตรวจรับ
มอบงำน

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
(เหลือคืนเงินประกัน

ผลงำน)



แผนงาน
งาน/

โครงกา
ร

รายการ วงเงิน (แผน) จัดหาโดย
วิธี

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา (ว/ด/ป)

ผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

  เลขที่สัญญา/ 
วันที่ลงนาม

สัญญา

การส่ง
มอบ/
คาดว่า
แล้ว
เสร็จ 

(ว/ด/ป)

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณ เงิน
สมทบ 

(ล้านบาท)

เป็นไ
ปตาม
แผน
 (/)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 
(/)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ 
(แผน

ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จ้าง)

ปรับแผน/เพ่ิมแผน

ความคืบหน้า
ล าดั
บที่

แผน/ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

๑๑) ปรับปรุงห้อง IT Theater ๑ งำน ๔,๐๐๐,๐๐.๐๐ E-Auction ๑๖/๒๕๖๐  
 ๙ ธ.ค. ๕๙

บจ. เอ็กซ์เพิร์ท 
อิเล็คโทรนิค แอนด์ 

คอมมูนิเคชั น

๓,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ จ.๑๐/๒๕๖๐   
 ๓๐ ธ.ค. ๕๙

๑๕๐ ว. 
มิ.ย. ๖๐

๗๘๙,๘๐๐.๐๐ อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ อนุมัติ

เบิกจำ่ยงวดที  ๓        
๑๗ พ.ค. ๖๐

๑๒) สร้ำงนิทรรศกำรเคลื อนที เรื อง Spy : Code 
Breaker ๑ งำน

๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๗/๒๕๖๐ ก. 
๒ ธ.ค. ๕๙

 บจ. อินเตอร์       
แอคชั นดีไซน์สตูดิโอ

๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ จ.๗/๒๕๖๐  ๒๘
 ธ.ค. ๕๙

๒๔๐ ว. 
๒๒ ก.ย.

 ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

๑๓) สร้ำงชุดนิทรรศกำรถำวรเรื อง Digital City 
ขนำดพื้นที  ๗๐๐ ตำรำงเมตร ๑ งำน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๑๑/๒๕๖๐  
๒๕ พ.ย. ๕๙

บจ. มิรำเคิล เมค
เกอร์

๑๗,๕๐๐,๐๐.๐๐ จ.๑๒/๒๕๖๐  
๓๐ ธ.ค. ๕๙

๓๐๐ ว. 
พ.ย. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
๑๔) ค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ ๑ 
แห่ง

๒,๗๖๘,๒๐๐.๐๐ คัดเลือก
แบบจ ำกัด
ข้อก ำหนด

๑๓/๒๕๕๕ 
๑๖ ก.พ. ๕๕

บ. วศิวกร และ
สถำปนิกคิวบิค จ ำกัด

- CST ๒/๒๕๕๕  
๑๔ มิ.ย. ๕๕

๓๖ งวด ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ  อนุมัติ

เบิกจำ่ย งวดที  ๑๖      
 ๘ พ.ค. ๖๐

      งบประมำณทั้งส้ิน                  ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต้ังงบประมำณ    ๓,๑๖๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๕๗ ต้ังงบประมำณ             ๔๙๖,๘๐๐.-
      ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ต้ังงบประมำณ               -
      ปี ๒๕๖๐ ต้ังงบประมำณ            ๒,๗๖๘,๒๐๐.-
      ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมำณ        ๓,๒๕๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมำณ        ๒,๒๗๕,๐๐๐.-
๑๕) ค่ำก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ ๑ แห่ง ๓๒,๙๓๒,๙๐๐ วธิพีิเศษ บ.เอ็น แอล จ ำกัด จ.๑/๒๕๕๙      

 ๒๗ ต.ค. ๕๘
๓๑ งวด - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร

ตำมสัญญำ อนุมัติ
เบิกจำ่ยงวดที  ๑๔        

 ๒๖ พ.ค. ๖๐

      งบประมำณทั้งส้ิน                 ๗๓๒,๔๐๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต้ังงบประมำณ๑๘๔,๕๐๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๕๗ ต้ังงบประมำณ           ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๕๘ ต้ังงบประมำณ                      -



แผนงาน
งาน/

โครงกา
ร

รายการ วงเงิน (แผน) จัดหาโดย
วิธี

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา (ว/ด/ป)

ผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

  เลขที่สัญญา/ 
วันที่ลงนาม

สัญญา

การส่ง
มอบ/
คาดว่า
แล้ว
เสร็จ 

(ว/ด/ป)

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณ เงิน
สมทบ 

(ล้านบาท)

เป็นไ
ปตาม
แผน
 (/)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 
(/)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ 
(แผน

ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จ้าง)

ปรับแผน/เพ่ิมแผน

ความคืบหน้า
ล าดั
บที่

แผน/ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

      ปี ๒๕๕๙ ต้ังงบประมำณ          ๔๘,๓๒๕,๐๐๐.-
      ปี ๒๕๖๐ ต้ังงบประมำณ          ๓๒,๙๓๒,๙๐๐.-
      ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมำณ      ๒๒๔,๔๖๔,๕๐๐.-
      ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมำณ      ๒๑๓,๑๗๗,๖๐๐.-

กิจกรรมก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง
๑๖) ค่ำควบคุมงำนก่อสร้ำงชิ้นงำนนิทรรศกำร
พิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำพร้อมติดต้ัง ๑ งำน

๖๙๓,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก บ. วศิวกร และ
สถำปนิกคิวบิค จ ำกัด

AVS.๑๒/๒๕๕๙ 
 ๓๐ ก.ย. ๕๙

๒๓ 
เดือน 

นับจำก  
 ๑ ต.ค. 

๕๙

- อยู่ระหวำ่งตรวจรับงำน
งวดที  ๗

     งบประมำณทั้งส้ิน                    ๑๘,๗๕๔,๐๐๐.-
     ปี ๒๕๕๖ ต้ังงบประมำณ            ๓,๗๕๐,๐๐๐.-
     ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ต้ังงบประมำณ       -
     ปี ๒๕๕๙ ต้ังงบประมำณ               ๘๑๖,๕๐๐.-
     ปี ๒๕๖๐ ต้ังงบประมำณ               ๖๙๓,๙๐๐.-
     ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมำณ           ๖,๘๕๔,๖๐๐.-
     ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมำณ           ๖,๖๓๙,๐๐๐.-

๑๗) ก่อสร้ำงชิ้นงำนนิทรรศกำรพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ
 พร้อมติดต้ัง ๑ งำน

๑๙๘,๔๐๗,๐๐๐.๐๐ E-Auction บจก. กิจกำร ร่วมค้ำ
 จเีคอี

จ.๒๒/๒๕๕๘ 
๑๗ ก.ค. ๕๘

๑๑ งวด - อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ

     งบประมำณทั้งส้ิน               ๑,๐๖๑,๐๐๐,๐๐๐.-
     ปี ๒๕๕๖ ต้ังงบประมำณ         ๒๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-
     ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ต้ังงบประมำณ              -
     ปี ๒๕๕๙ ต้ังงบประมำณ            ๔๔,๓๕๓,๕๐๐-
     ปี ๒๕๖๐ ต้ังงบประมำณ          ๑๙๘,๔๐๗,๐๐๐.-
     ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมำณ      ๓๘๗,๗๙๕,๕๐๐.-
     ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมำณ      ๒๑๖,๔๔๔,๐๐๐.-

กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์
๑๘) ปรับปรุงนิทรรศกำรบทเรียนในควำมมืด ๑ งำน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ สอบรำคำ ๖/๒๕๖๐    

 ๑๖ พ.ย. ๕๙
บจ. เอส บิวท์เดอร์ ๘๙๐,๐๐.๐๐       จ.๕/๒๕๖๐

      ๒๓ ธ.ค. ๕๙
๓๐ ว.  
มี.ค. ๖๐

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ



แผนงาน
งาน/

โครงกา
ร

รายการ วงเงิน (แผน) จัดหาโดย
วิธี

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวด
ราคา (ว/ด/ป)

ผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง

  เลขที่สัญญา/ 
วันที่ลงนาม

สัญญา

การส่ง
มอบ/
คาดว่า
แล้ว
เสร็จ 

(ว/ด/ป)

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณ เงิน
สมทบ 

(ล้านบาท)

เป็นไ
ปตาม
แผน
 (/)

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน 
(/)

แบบรายงานผลและปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ 
(แผน

ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จ้าง)

ปรับแผน/เพ่ิมแผน

ความคืบหน้า
ล าดั
บที่

แผน/ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

๑๙) สร้ำงนิทรรศกำรกึ งถำวรชุดร่ำงกำยมนุษย์ ๑ งำน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ E-Auction ๒๑/๒๕๖๐  
 ๘ ก.พ. ๖๐

บจ. เอส บิวท์เดอร์ ๙,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ จ.๑๘/๒๕๖๐  
๒๔ มี.ค. ๖๐

๒๔๐ ว. 
ธ.ค. ๖๐

- อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมสัญญำ


